
ได้ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว

(โครงกำร)

อยู่ระหว่ำงด ำเนิน

(โครงกำร)

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

(โครงกำร)

ตรงตำมห้วงเวลำ

(โครงกำร)

ไม่ตรงตรงตำมห้วงเวลำ

(โครงกำร)

(A+B+C) (A) (B) (C) (D) (E)

ตุลาคม 2568 0 0 0 0 0 0

พฤศจิกายน 2568 0 0 0 0 0 0

ธันวาคม 2568 0 0 0 0 0 0 แผนปฏิบัติกำรอนุมัติ 17 ธค 68

มกราคม 2569 4 2 2 0 4 0

กุมภาพันธ์ 2569 9 2 7 0 9 0

รวม(ท้ังหมด) 13 4 9 0 13 0

หมายเหตุ*** ประเมินโครงการท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติการ ปี 2569 ไม่รวมโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล ของ รพ.สต.ในสังกัด

กำรประเมินแผนงำนท่ีได้ด ำเนินกำร (โครงกำร)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนบริหำรแผน/โครงกำร  ปีงบประมำณ 2569

หน่วยงำน(รพ.+สสอ)....ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพิบูลมังสำหำร.............

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจ ำนวนโครงกำรท้ังหมด

(โครงกำร)

เดือน


