
เดือน

ได้ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว
(โครงกำร)

อยู้ระหว้ำงด ำเนินกำร
(โครงกำร)

ยังไม้ได้ด ำเนินกำร
(โครงกำร)

ตรงตำมห้วงเวลำ
(โครงกำร)

ไม้ตรงตำมห้วงเวลำ
(โครงกำร)

(A+B+C) (A) (B) (C) (D) (E)

ต.ค.-67 0 0 0 0 0 0

พ.ย.-67 0 0 0 0 0 0

ธ.ค.-67 5 0 5 0 5 0

ม.ค.-68 5 0 0 0 0 0

ก.พ.-68 6 0 0 0 0 0

รวม(ท้ังหมด) 16 0 5 0 5 0

หมำยเหตุ : ประเมนิโครงการทีอ่ยูใ่นแผนปฏบิัตกิาร ปี 2568 ไมร่วมโครงการกองทนุสขุภาพต าบล

ของ รพ.สต.หรอืหน่วยบรกิาร

จ ำนวนโครงกำร
ท้ังหมด(โครงกำร)

กำรด ำเนินงำนโครงกำร กำรประเมินแผนงำนโครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำร
แล้ว (A=D+E)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนบริหำรแผน/โครงกำร  ป้งบประมำณ 2568

หน้วยงำน เครือข้ำยอ ำเภอพิบูลมังสำหำร


